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BASEN - HISTORIA POWSTANIA 

 

Historia jednej z najważniejszych inwestycji w powojennej historii Wolsztyna zaczęła 

się właściwie 20 lat temu, kiedy to latem 1988 roku podczas turnieju miast,  

w którym Wolsztyn rywalizował z pomorskim Człuchowem, jedną z punktowanych 

konkurencji była zbiórka pieniędzy na wybrany cel społeczny, którym w naszym przypadku 

miała być kryta pływalnia. 

Gmina Wolsztyn nie była jednak wówczas dostatecznie przygotowana, szczególnie 

pod względem infrastrukturalnym, do podjęcia trudu realizacji tak dużej inwestycji. Miasto 

Wolsztyn było skanalizowane w niewielkim stopniu, wsie gminne nie posiadały kanalizacji  

wcale, a większość z nich czekała na wodociąg i gaz. Modernizacji wymagała gminna 

oczyszczalnia ścieków oraz sieć dróg gminnych. Stąd wynikła decyzja ówczesnych władz,  

by zebraną kwotę przeznaczyć na budowę kanalizacji sanitarnej. Stopniowy wzrost nakładów 

inwestycyjnych, zauważalny w naszej gminie od momentu powstania samorządu lokalnego, 

w połączeniu z działaniem programowym w poszczególnych działach infrastruktury, 

spowodował osiągnięcie bardzo wysokich wskaźników uzbrojenia terenu i pozwolił na 

podjęcie kolejnego wyzwania, czyli budowy pływalni w naszym mieście. 

 Tak duże przedsięwzięcie musiało oczywiście za sobą pociągnąć konieczność 

wcześniejszego przedyskutowania kilku istotnych kwestii, takich jak: zbilansowanie 

kosztów, lokalizacja czy też wymogi techniczne dla tego typu obiektów. 

 Jeśli chodzi o lokalizację brane były pod uwagę 3 działki: boisko ZSZ przy ulicy 

Kusocińskiego, dawny plac targowy u zbiegu ulic: Lipowa - Gajewskich oraz teren  

u zbiegu obwodnicy i ulicy Komorowskiej. Po wielu spotkaniach samorządu miejskiego  

i powiatowego, po analizie takich parametrów jak: wielkość działki, możliwości komunikacji  

i zapewnienia dostatecznej ilości parkingów, budowa geologiczna terenu, możliwość 

promocji obiektu dla przyjezdnych itd., ostatecznie radni miejscy jednogłośnie zaaprobowali 

propozycję Burmistrza - budowy pływalni przy ulicy Komorowskiej.  

W międzyczasie czynione były starania o pozyskanie środków finansowych na 

inwestycję. Początkowo braliśmy pod uwagę środki unijne, jednakże okazało się, iż nie dość, 

że nie było w tym czasie możliwości złożenia  stosownego wniosku (brak ogłoszeń  

o konkursie), to jeszcze niestety  tego typu przedsięwzięcia nie były preferowane przez 

instytucję wdrażającą Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Złożyliśmy 

więc wniosek o dotację do Urzędu Marszałkowskiego ze środków Urzędu Kultury 

Fizycznej i Sportu, gdzie - dzięki podjętym staraniom - znaleźliśmy się na czele listy 

rankingowej i otrzymaliśmy maksymalną możliwą dotację, czyli 2 mln zł. Również Powiat 

Wolsztyński zadeklarował udział finansowy w kwocie 1,25 mln zł. Resztę postanowiliśmy 

sfinansować z preferencyjnych kredytów z Banku Ochrony Środowiska i z budżetu 

gminy. 
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Dużym wyzwaniem, zważywszy na zmieniające się w szalonym tempie światowe 

technologie, był opis wymagań technicznych stawianych pływalni, co musiało znaleźć się  

w opisie przedmiotu zamówienia w ramach ogłoszonego 29 lipca 2005 roku: „Konkursu na 

opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zespołu basenowo -

rekreacyjnego przy ulicy Komorowskiej w Wolsztynie”.  

Punktem wyjścia do wyboru projektanta było przedłożenie 

koncepcji architektoniczno-urbanistycznej wraz z określeniem 

założeń technologii i wskaźników ekonomicznych obiektu. Na 

ogłoszenie o konkursie odpowiedziało 5 pracowni 

architektonicznych z terenu całego kraju. 
 

Powołany przez Burmistrza sąd konkursowy, złożony głównie ze specjalistów z branż: 

architektoniczno-urbanistycznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej wytypował dwóch finalistów, 

spośród których, w wyniku przeprowadzonych negocjacji, wybrana została Pracownia 

Architektoniczna Piotr Dominiczak i Mariusz Szczuraszek z Ostrowa Wielkopolskiego. 

Wybrani projektanci mieli wówczas na koncie kilka podobnych obiektów, m.in. projekty: 

pływalni w Suchej Beskidzkiej, kompleksu rekreacyjnego w Żyrardowie, pływalni miejskich  

w Hajnówce i w Gostyniu. 

PODPISANIE UMOWY NA 
WYKONANIE PROJEKTU 

W styczniu 2006 roku podpisana została umowa na wykonanie 

projektu z terminem zakończenia prac określonym na dzień 31 

sierpnia 2006 roku i wartością zamówienia wynoszącą 489.220 zł. 

Zaproponowana przez projektantów w ofercie koncepcja była 

oczywiście tylko zarysem wymagającym dużego 

uszczegółowienia, przede wszystkim w zakresie technologii 

uzdatniania wody i rozwiązań funkcjonalnych. 

 

W celu bieżącej konsultacji propozycji projektowych, Burmistrz 

Wolsztyna powołał specjalny zespół opiniujący, na którego czele 

sam stanął i który co najmniej raz w miesiącu spotykał się  

z projektantami w celu omówienia  tematu. 

 

Ostatecznie powstał obszerny projekt pływalni, na który w dniu 6 września 2006 roku 

otrzymaliśmy pozwolenie na budowę. Decyzję o rozpoczęciu prac podjęliśmy  po kilku 

miesiącach - cały czas w międzyczasie poszukując  dodatkowych źródeł finansowania.  
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W dniu 24 czerwca 2007 roku w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ukazało się ogłoszenie o przetargu, a już 16 

sierpnia 2007 roku nastąpiło podpisanie umowy na 

wykonawstwo robót z miejscowym Przedsiębiorstwem 

Budownictwa Ogólnego „Dana-Bud” za kwotę 15,3 mln zł, 

a termin wykonania określono na 16 grudnia  2008. 
 

PODISANIE UMOWY NA BUDOWĘ 
BASENU – 16 SIERPNIA 2007 

Ze znaną na rynku budowlanym z rzetelnego wykonawstwa dużych obiektów przemysłowych 

i sportowych firmą Państwa Danuty i Stanisława Karczów, współpracowało  grono 

sprawdzonych podwykonawców, większość również z terenu gminy Wolsztyn, czyli: 

- Systemy Cieplne-Klimatyzacja Pana Jakuba Lorenza z Obry w zakresie robót 

instalacyjnych; 

- Zakład Usług Pomiarowo-Kontrolnych Pana Marka Jarmużka z Wolsztyna w zakresie 

robót elektrycznych; 

- Zakład Usług Teleelektronicznych TELGRO Pana Sławomira Groblewicza  

z Wolsztyna w zakresie instalacji teletechnicznej; 

- Nautilus Sp. z o.o. z Warszawy w zakresie technologii uzdatniania wody; 

- Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe SOLFATER z Grodziska Wielkopolskiego  

w zakresie robót drogowych i zagospodarowania terenu. 

 

Inspektorami nadzoru inwestorskiego zostali: 

- w branży ogólno-budowlanej - mgr inż. Grzegorz Wysocki; 

- w branży elektrycznej- mgr inż. Benon Jąder; 

- w branży sanitarnej i technologii uzdatniania wody - mgr inż. Kazimierz Ciechociński. 

 

Wzorem etapu przygotowań  projektowych, Burmistrz Wolsztyna 

wprowadził zasadę regularnych spotkań roboczych w gronie 

projektantów, wykonawców i przedstawicieli inwestora, na  

których omawiane były wszelkie problemy związane z budową,  

a także  zapadały decyzje dotyczące ewentualnych korekt 

rozwiązań projektowych. 
 

 

Jedną z bardziej znaczących zmian  było wydłużenie zjeżdżalni, która początkowo miała 

liczyć 47 metrów długości, a ostatecznie na wniosek Burmistrza, po dokonaniu niezbędnych 

analiz konstrukcyjnych, została zwiększona  do 85 m. 

 

 

 

 

 



 
6 

 

 

 

 

 Krótkie kalendarium budowy pływalni przedstawia się następująco: 

 

 

• 28 września 2007 roku - zakończenie 

betonowania ław fundamentowych; 

 

• 15 października 2007 roku – 

uroczystość wmurowania aktu 

erekcyjnego pływalni; 

 

• 20 października 2007 roku - 

rozpoczęcie realizacji głównej niecki 

basenowej; 

• 15 stycznia 2008 roku – zakończenie 

robót konstrukcyjnych niecki głównej; 

 

• 8 luty 2008 roku - zakończenie 

realizacji konstrukcji basenu 

rekreacyjnego; 
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• 12 marca 2008 roku - montaż 

konstrukcji dachu; 

 

• 31 marca 2008 roku - rozpoczęcie 

montażu pokrycia dachowego; 

 

 

• od 2 kwietnia do 10 maja 2008 roku-prace tynkarskie na obiekcie; 

 

• 23 kwietnia 2008 roku - rozpoczęcie 

robót instalacyjnych (wod.-kan., c.o., 

wentylacyjnych, elektrycznych); 

 

• od 20 maja do 4 czerwca 2008 roku - 

próby szczelności niecki głównej  

i rekreacyjnej; 
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• 1 lipca 2008 roku - początek prac 

brukarskich przy parkingu głównym; 

 

 

• 9 lipca 2008 roku - wejście płytkarzy 

na plac budowy (niecki basenowe, 

posadzki, ściany); 

 

• 30 lipca 2008 roku - rozpoczęcie 

montażu zjeżdżalni; 

 

• od 16 sierpnia do 10 października 

2008 roku - roboty wykończeniowe  

w pomieszczeniach odnowy 

biologicznej; 
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• 20 sierpnia 2008 roku – montaż 

wieży zjeżdżalni ponad dachem; 

 

• 1 września 2008 roku - powołanie 

kierownika pływalni przez Burmistrza 

Wolsztyna. Konkurs na to 

stanowisko wygrał Wolsztynianin 

Pan Paweł Gmerek; 

 

• od 15 września do 31 października 

2008 roku - prace związane z 

technologią uzdatniania wody 

basenowej; 

 

• 21 października 2008 roku - 

uporządkowanie terenu i nasadzenie 

zieleni ozdobnej; 

 

 

• 29 października 2008 roku - podjęcie przez Radę Miejską uchwały o powołaniu 

zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, obejmującego 

swoim zakresem działania istniejący ośrodek sportu i rekreacji oraz nowo powstałą 

pływalnię; 

• 3 listopada 2008 roku - rozpoczęcie rozruchu technologicznego pływalni 

i wreszcie......grudzień 2008 roku - otwarcie obiektu dla użytkowników. 

 

 


